Projeto de Final de Curso - Cinefy

Início: Seg 24/08/20 ID: 1

Término: Qui 11/11/21 Dur: 319 dias?

Concl.: 86%

Documentação Cinefy

Início: Seg 24/08/20 ID: 2

Término: Seg 27/09/21 Dur: 286 dias


Concl.: 95%

Desenvolvimento do sistema

Início: Qua 07/04/21 ID: 40

Término: Sex 29/10/21 Dur: 148 dias?

Concl.: 64%



Documento de introdução do PFC

Início: Seg 24/08/20 Identificação: 3
Término: Seg 24/08/20 Dur: 1 dia

Rec: Analista de sistema uml

Documento de visão

Início: Qua 26/08/20 Identificação: 4

Término: Ter 08/09/20 Dur: 10 dias

Rec: Analista de sistema uml

Relatório de viablidade

Início: Qui 24/09/20 Identificação: 7
Término: Qua 30/09/20 Dur: 5 dias

Rec: Analista de sistema uml

Diagrama de Sequência

Início: Qui 11/02/21 ID: 9

Término: Sex 30/07/21 Dur: 122 dias

Conel.: 100%

CreateResenha

Início: Sex 12/02/21 Identificação: 10
Término: Qua 17/02/21 Dur: 4 dias

Rec:

CreateUsuario

Início: Qui 18/02/21 Identificação: 11
Término: Ter 23/02/21 Dur: 4 dias

DeleteUsuario

Início: Qua 24/02/21 Identificação: 12
Término: Seg 01/03/21 Dur: 4 dias

Rec:

DeleteResenha

Início: Ter 02/03/21 Identificação: 13
Término: Sex 05/03/21 Dur: 4 dias

Rec:

ReadResenha

Início: Seg 08/03/21 Identificação: 14
Término: Qui 11/03/21 Dur: 4 dias

Rec:

UpdateResenha

Início: Qui 18/03/21 Identificação: 15
Término: Ter 23/03/21 Dur: 4 dias

Rec:

ReadUsuario

Início: Sex 12/03/21 Identificação: 16
Término: Qua 17/03/21 Dur: 4 dias

UpdateUsuario

Início: Qua 24/03/21 Identificação: 17
Término: Sex 26/03/21 Dur: 3 dias

Rec:

ReadLista

Início: Seg 05/04/21 Identificação: 18
Término: Qui 08/04/21 Dur: 4 dias

Rec:

UpdateLista

Início: Sex 09/04/21 Identificação: 19
Término: Qua 14/04/21 Dur: 4 dias

Rec:

DeleteLista

Início: Qui 15/04/21 Identificação: 20 Término: Ter 20/04/21 Dur: 4 dias

Rec:

VisualizarFeed

Início: Qua 21/04/21 Identificação: 21
Término: Seg 26/04/21 Dur: 4 dias

Diagrama de classe

Início: Qua 21/10/20 Identificação: 25 Término: Qua 28/10/20 Dur: 6 dias

Rec: Analista de sistema uml

Diagrama de contexto

Início: Sex 19/02/21 Identificação: 26
Término: Sex 26/02/21 Dur: 6 dias

Rec: Analista de sistema uml

Diagrama de dados

Início: Qui 01/04/21 Identificação: 27
Término: Ter 06/04/21 Dur: 4 dias

Rec: Analista de sistema uml

CreateLista

Início: Ter 27/04/21 Identificação: 22
Término: Sex 30/04/21 Dur: 4 dias

Rec:

CreateGenero

Início: Seg 03/05/21 Identificação: 23
Término: Qui 06/05/21 Dur: 4 dias

Diagrama de componentes

Início: Sex 19/03/21 Identificação: 28
Término: Sex 26/03/21 Dur: 6 dias

Rec: Analista de sistema uml

Diagrama de pacotes

 Início:
 Sex 05/03/21
 Identificação:
 29

 Término:
 Sex 12/03/21
 Dur:
 6 dias

Rec: Analista de sistema uml

Diagrama de Atividade

Início: Seg 24/08/20 Identificação: 30
Término: Seg 24/08/20 Dur: 1 dia

Rec: Analista de sistema uml

MER

Início: Qua 25/08/21 Identificação: 32 Término: Qua 25/08/21 Dur: 1 dia

Rec: DBA

Diagrama de Implantação

Início: Seg 24/08/20 Identificação: 33

Término: Dur:

Rec: Analista de sistema uml

MOR

Início: Seg 24/08/20 Identificação: 31
Término: Seg 24/08/20 Dur: 1 dia

Rec: Back-End

Arquitetura de Sistemas

Início: Sex 19/02/21 ID: 34

Término: Ter 06/04/21 Dur: 33 dias

Conel.: 100%

Analise e possíveis correções dos diagramas

Início: Seg 13/09/21 Identificação: 39
Término: Seg 27/09/21 Dur: 11 dias

Rec: Analista de sistema uml

Front-End

Início: Qua 07/04/21 ID: 41

Término: Sex 17/09/21 Dur: 118 dias?

Concl.: 70%

Página index

Início: Qua 07/04/21 Identificação: 42
Término: Sex 09/04/21 Dur: 3 dias

Rec: Front-End

Página Cadastro

Início: Seg 12/04/21 Identificação: 43
Término: Qui 15/04/21 Dur: 4 dias

Rec: Front-End

Página Login

Início: Sex 16/04/21 Identificação: 44

Término: Qui 22/04/21 Dur: 5 dias

Rec: Front-End

Página Feed

Início: Sex 23/04/21 Identificação: 45 Término: Ter 04/05/21 Dur: 8 dias

Rec: Front-End

Página Trailer Especifico

Início: Qua 05/05/21 Identificação: 46
Término: Qua 12/05/21 Dur: 6 dias

Rec: Front-End

Página Perfil

Início: Sex 10/09/21 Identificação: 47
Término: Sex 17/09/21 Dur: 6 dias

Rec: Front-End

Página Login Admin

Início: Qua 07/04/21 Identificação: 48
Término: Qua 07/04/21 Dur: 1 dia

Rec:

Página Admin Gerenciador Usuário

Início: Qua 01/09/21 Identificação: 49
Término: Sex 17/09/21 Dur: 13 dias

Página Admin Comentários

Início: Qua 01/09/21 Identificação: 50

Término: Sex 17/09/21 Dur: 13 dias

Rec:

Back-End

Início: Qua 24/03/21 ID: 51

Término: Seg 20/09/21 Dur: 129 dias?

Concl.: 25%

Identificação: 60
Dur:

Atividades do negócio


Início: Qua 09/09/20 Identificação: 5
Término: Qua 16/09/20 Dur: 6 dias

Rec: Analista de sistema uml

Documento de requisitos

Início: Qui 17/09/20 Identificação: 6
Término: Qua 23/09/20 Dur: 5 dias

Rec: Analista de sistema uml



Rec:

Cadastro do Usuário
Início: Qua 07/04/21 Identificação: 53
Término: Qua 07/04/21 Dur: 1 dia

Rec:

Perfil
Início: Seg 20/09/21 Identificação: 54
Término: Seg 20/09/21 Dur: 1 dia?
Rec:

Feed
Início: Qua 05/05/21 Identificação: 55
Término: Qua 05/05/21 Dur: 1 dia?
Rec:

Trailer Especifico

Início: Ter 27/04/21 Término: Ter 27/04/21

Identificação: 56 Dur:

1 dia?

Rec:

Login Admin

Início: Qui 08/04/21 Identificação: 57 Término: Qui 08/04/21 1 dia? Dur:

Rec:

Gerenciador de usuários

Início: Qua 21/04/21 Identificação: 58 Término: Qua 21/04/21 1 dia? Dur:

Rec:

Gerenciador Comentários

Início: Qua 24/03/21 Identificação: 59 Término: Qua 24/03/21 Dur: 1 dia?

Diagrama de caso de uso geral

Início: Qui 01/10/20 Identificação: 8
Término: Seg 12/10/20 Dur: 8 dias

Rec: Analista de sistema uml

Especificação de caso de uso

Início: Ter 13/10/20 Identificação: 24
Término: Ter 20/10/20 Dur: 6 dias

Rec: Analista de sistema uml

